附件2
2021年贵阳市省重大工程和重点项目

推进计划

2021年3月

为加快推进重大工程项目建设，更好地发挥项目建设促进投资平稳较快增长的重大支撑作用，制定本推进计划。

一、总体安排

2021年全市共安排省重大工程项目707个，年度计划投资1594.38亿元。
二、实施计划

加快完成收尾项目建设，有针对性地开展完成收尾项目建设的协调服务工作，使项目按既定目标加快建设，确保按期竣工交付使用，尽早发挥效益。大力推进续建项目建设，加强项目建设的各项工作，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题，在确保工程质量和安全生产的前提下，抢工期、抓进度，形成尽可能多的实物工作量。全力抓好新开工项目建设，采取各种有效措施，积极协调落实项目建设条件，抓紧做好项目开工的各项准备工作，确保更多的项目尽早开工建设。着力推进预备项目前期工作，加快各项手续办理，努力促进项目早日落地。

三、工作要求

（一）市委、市政府不定期召开专题会，通报全市省重大工程项目建设总体情况，协调处理项目前期工作和项目建设中的投资计划、建设资金、项目进度、工程质量以及前期工作、手续办理、项目法人组建、建设用地、环境保护、征地拆迁等问题，检查相关工作的落实情况。

（二）市重大工程和重点项目建设工作领导小组办公室根据市委、市政府及领导小组的要求，针对省重大工程项目建设中出现的困难和问题，及时提出需要调研的课题和建议。领导小组各成员单位根据工作实际情况，及时开展调查研究，提出具体意见，并按照特事特办的原则予以处理。

（三）将省重大工程项目建设年度目标任务完成情况纳入各区（市、县、开发区）党委（党工委）、政府（管委会）以及市直有关部门、单位年度绩效目标考核。领导小组办公室根据相关考核办法定期组织对各区（市、县、开发区）、市直有关部门、单位完成重大工程项目建设目标任务情况，贯彻落实省委、省政府，市委、市政府、市重大工程和重点项目建设工作领导小组及省重大办关于重大工程项目建设的决策部署情况等进行督促检查和考核。

（四）优化审批制度，助推项目建设。一是认真落实审批项目承诺时限制，坚持能并则并、应并尽并，凡是符合《政府投资条例》中可以简化办理审批程序的政府投资项目，如已列入国家重大战略、省重大工程项目库内的项目，可将项目建议书审批、可行性研究报告审批及招标方案核准等审批事项同步办理；坚持能减则减、应减尽减，如消防设计审核并入施工图设计文件审查等的项目，不再要求单独提交相关部门出具的消防设计审核意见，切实把我市工程建设项目审批制度改革承诺的80个工作日内完成项目审批落实到位。二是严格执行“容缺审批”制度，认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务有关决策部署，对冲疫情对我市经济社会发展造成的负面影响，优化投资项目审批办理模式，缩短审批时间，提高审批效率，各行业主管部门要根据《中共贵阳市委办公厅 贵阳市人民政府办公厅关于建立贵阳市固定资产投资项目容缺审批后补制度的通知》精神，按照制定和公布的容缺审批实施细则及办事指南，加大制度执行力度，助力项目建设。
（五）细化落实项目前期手续办理责任和入库手续完善责任，促进项目落地开工、投资入统。各区（市、县、开发区）和市直责任单位要对 2021年省重大工程项目中新建项目前期手续办理情况及统计入库情况进行梳理，对相关工作进行责任分解，按照责任分解和时限要求,抓紧组织力量完善相关手续,确保项目尽快落地开工、投资入统。市重大项目服务中心对项目手续办理和入统工作推进情况进行台帐管理，针对前期手续办理滞后的项目和未按入库时限入库的项目，按月向相关区（市、县、开发区）下达工作任务提示单，督促责任单位切实履行职责，采取有效措施加快推进前期手续办理和项目入库工作。

（六）各区（市、县、开发区）、市直有关部门、单位要督促重大工程项目的建设、施工、监理、地勘等单位建立健全安全生产规章制度，建立健全安全生产和职业卫生管理机构，配备符合规定的安全、职业卫生管理人员。

（七）领导小组办公室加强与各区（市、县、开发区）、市直有关部门、单位的沟通和联系，及时了解情况，重大紧急情况迅速向领导小组报告；组织新闻媒体对省重大工程项目建设进展情况进行宣传报道，营造全社会关心支持重大工程项目建设的氛围。

（八）充分发挥重大工程项目建设服务专班作用。为进一步强化统筹调度和协调服务，精准推进重大工程项目建设，市发展改革委成立重大项目推进工作专班，工作专班下设6个专项小组，分别是5个服务组和1个综合组。重大项目推进工作专班原则上每周至少3天前往重大工程项目建设现场开展调度服务工作，每半月召开1次专班调度会，每半月通报1次全市投资项目推进情况。切实分类处理项目建设过程中存在的困难和问题，确保协调服务的工作质量，涉及所在区（市、县、开发区）级层面的问题由各区（市、县、开发区）限时办结；涉及市级层面的问题先由工作专班以领导小组办公室名义致函相关市直部门的形式进行协调解决，如不能协调解决的由工作专班汇总相关情况后于每月底前上报市政府研究并作好会议组织，对议定事项进行跟踪落实；涉及国家和省级层面的问题，由市直相关部门积极向上请示汇报，争取早日解决，工作专班及时跟进和主动配合开展相关工作。
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